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Projeto	  PAPAFPA	  
•  PROJECTO	  DE	  APOIO	  PARTICIPATIVO	  A	  

AGRICULTURA	  FAMILIAR	  E	  PESCA	  
ARTESANAL	  	  

•  Parceiros:	  MARAPA,	  DGP,	  DRP,	  
Capitania,	  Guarda	  Costeira	  
	  

•  Financiamento:	  FIDA	  
	  

•  Período:	  Dez	  2010	  -‐	  Dez	  2015	  
	  

•  Jaconias	  Semedo	  -‐	  	  animador	  técnico	  	  
de	  terreno	  
	  

•  Comunidades	  que	  beneficiaram:	  
ü  Praia	  Burra	  	  
ü  Praia	  Campanha	  
ü  Praia	  Sundy	  
ü  Praia	  Lapa	  
ü  Praia	  Seca	  
ü  Praia	  Abade	  
ü  San	  Pedro	  
ü  P.	  Quente	  
ü  Centro	  da	  Cidade	  



Objec;vos	  
•  Objec;vo	  geral	  
Melhoramento	  de	  condições	  de	  vida	  nas	  
comunidades	  piscatórias	  
	  

•  Objec;vos	  específicos	  
–  GaranUr	  a	  população	  peixe	  de	  qualidade	  

sem	  risco	  para	  o	  consumo	  
–  Existência	  de	  uma	  oficina	  equipada	  para	  

construção	  e	  reparação	  de	  praos	  canoas	  
–  Reduzir	  o	  numero	  de	  mortes	  e	  

desaparecimento	  no	  mar	  
–  Munir	  os	  pescadores	  de	  materiais	  
–  Reduzir	  o	  esforço	  de	  pesca	  com	  a	  pesca	  

direcionada	  
–  Sensibilização	  sobre	  o	  regulamento	  de	  

pesca	  
	  	  



Actividades realizadas  
pelo PAFAFPA na  

Região Autónoma do Príncipe	  
1.  Formação	  em	  higiene	  e	  conservação	  	  

no	  manuseamento	  do	  pescado	  
	  

2.  Construção	  de	  secadores	  solar	  
3.  Reabilitação	  do	  estaleiro	  como	  oficina	  de	  

construção	  e	  reparação	  de	  praos	  canoas	  

4.  Formação	  de	  carpinteiros	  na	  área.	  

5.  Formação	  e	  entrega	  de	  equipamento	  de	  
segurança	  no	  mar	  

6.  Construção	  e	  instalação	  de	  5	  DCP	  em	  diversas	  
zonas	  de	  pesca	  

7.  Construção	  e	  entrega	  de	  10	  praos	  canoas	  
	  
	  
	  



Sucessos	  

•  Com	  a	  formação	  e	  construção	  de	  secador	  
‘solar’	  melhoramento	  de	  qualidade	  de	  
peixe	  no	  mercado	  regional	  e	  capital	  
	  

•  Construiu-‐se	  10	  praos	  	  e	  	  
reabilitou–se	  18	  
	  	  

•  Credito	  de	  10	  praos	  e	  motores	  
	  	  

•  Formou-‐se	  3	  carpinteiros	  na	  área	  
	  

•  Pescadores	  equipados	  com	  equipamento	  
de	  segurança	  no	  mar	  

	  



Insucessos	  

•  Insistência	  em	  secar	  peixe	  no	  chão	  
	  

•  Paralisação	  da	  oficina	  	  

•  Sabotagem	  de	  DCP	  

•  Praos	  inoperantes	  

•  Motores	  de	  fraca	  potencia	  ,	  não	  
correspondeu	  a	  espectaUva	  (inoperantes)	  

•  Pagamento	  dos	  barcos	  não	  foi	  respeitado	  

•  Fraco	  uso	  de	  equipamento	  de	  segurança	  
no	  mar	  

	  



Recomendações	  	  

•  Oficina	  mulUfuncional	  para	  apoiar	  
pescadores	  com	  manutenção	  e	  reparação	  
de	  embarcações	  e	  motores.	  

•  Valorização	  dos	  carpinteiros	  e	  mecânicos	  
formados	  disponíveis	  

•  Novas	  intervenções	  sejam	  feito	  de	  acordo	  
ao	  necessidade	  e	  moUvação	  do	  
comunidades	  para	  ser	  viável	  
	  

•  Não	  repeUr	  as	  intervenções	  que	  não	  
funcionaram	  no	  passado	  ou	  fornecer	  /	  
dar	  mais	  acompanhamento	  

•  Esforço	  especial	  para	  apoiar	  as	  
comunidades	  mais	  isoladas	  e	  as	  
associacoes	  mais	  vulneraveis	  
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